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Дорожная карта 

по исполнению мероприятия регионального проекта 

«Модернизация школьных систем образования Иркутской области» 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  

1. Общее направления   

1.1. Внесение изменений в план-график на 

капитальный ремонт  согласно выделенных 

лимитов 

Февраль 2023г. Пепеляев В.А. 

директор школы 

1.2.  Подготовка и размещение технической 

документации по капитальному ремонту для 

отправки в МРКС 

Февраль-март 

2023г 

Пепеляев В.А. 

директор школы 

1.3. Заключение и подписание контракта на 

выполнение капитального ремонта  

Март-июнь 

2023г. 

Пепеляев В.А. 

директор школы 

2.  Виды работ   

2. 4. Проемы  

Апрель  –

сентябрь 

2023г. 

Пепеляев В.А. 

директор школы, 

Шевцов А.И., 

заместитель 

директора по 

АХР  

 Демонтаж и заполнение дверных проемов  

 

Установка металлических дверных блоков 

2.5. Перегородки 
Апрель  –

сентябрь 

2023г. 

 

Пепеляев В.А. 

директор школы, 

Шевцов А.И., 

заместитель 

директора по 

АХР  

 Разборка деревянных перегородок 

 

Устройство перегородок из гипсокартонных 

листов 

2.6 Отделочные работы 

Апрель  –

сентябрь 

2023г. 

 

Пепеляев В.А. 

директор школы, 

Шевцов А.И., 

заместитель 

директора по 

АХР  

 Улучшенная окраска масляными составами по 

сборным конструкциям: стен, подготовленных под 

окраску 

2.7 Полы 

 Разборка  покрытий полов из керамической 

плитки, линолеума и релина. 

2.8 Фасад 

 Ремонт лицевой поверхности наружных 

кирпичных стен зданий 

 Наружная облицовка по бетонной поверхности 

керамическими отдельными плитками на 

полимерной мастике стен и колон 

 

 



2.9 Отмостка, крыльца, козырьки 

 Разборка покрытий и оснований: 

асфальтобетонных с помощью отбойных молотков  

 Разборка грунта вручную в траншеях  

2.10 Крыльца, вход в подвал 

 Козырьки 

 Устройство козырьков 

2.11 Прочие работы 

3. Привлечение учащихся, учителей и 

родительской общественности к обсуждению 

дизайнерских и иных решений в рамках 

подготовки к проведению и приемке ремонтных 

работ 

  

3.1.  Проведение общего собрания педагогического 

коллектива по обсуждению дизайнерских решений 

Февраль – март 

2022 

Пепеляев В.А., 

директор школы,  

Чомаева М.А., 

заместитель 

директора по ВР 

3.2.  Проведение анкетирования обучающихся по 

изучению их предпочтений в отношении 

дизайнерских решений 

Февраль – март 

2022 

Пепеляев В.А., 

директор школы,  

Чомаева М.А., 

заместитель 

директора по ВР 

3.3. Проведение общешкольного родительского 

собрания по обсуждению дизайнерских решений с 

участием представителей родительского комитета  

Февраль – март 

2022 

Пепеляев В.А., 

директор школы,  

Чомаева М.А., 

заместитель 

директора по ВР 

4. Оснащение отремонтированных зданий 

средствами обучения и воспитания 

(приложение 1 - таблица Excel) 

Июль – август 

2022 

Пепеляев В.А., 

директор 

школы, 

Шевцов А.И., 

заместитель 

директора по 

АХР 

5. Обновление 100% учебников и учебных 

пособий, которые нельзя в дальнейшем 

использовать в образовательном процессе по 

причине ветхости или  дефектности 

  

5.1. Обновление учебников и учебных пособий Июль – 

сентябрь 2023г. 

Мурашко Н.А., 

педагог - 

библиотекарь 

6. Обеспечение в отношении объектов 

капитального ремонта требований к 

антитеррористической защищенности  

  

6.1. Ограждение территории  2023-2024 годы Пепеляев В.А., 

директор школы, 

Шевцов А.И., 

заместитель 

директора по 

АХР 



6.2. Технические системы антитеррористической 

защищенности 

2023-2024 годы Пепеляев В.А., 

директор школы, 

Шевцов А.И., 

заместитель 

директора по 

АХР 

7. Обеспечение повышения квалификации 

профессиональной переподготовки 

педагогических  кадров 

  

7.1. Организация повышения квалификации 

педагогических работников по актуальным 

направлениям развития образования с учетом 

имеющих потребностей в соответствии с планом 

повышения квалификации 

В течение года Пепеляев  В.А., 

директор школы 

8. Организация образовательного процесса на 

период капитального ремонта 

  

8.1. Организация образовательного процесса на период 

капитального ремонта осуществляется на базе 

здания школы в две смены по адресу: г. Тайшет, 

улица Первомайская, дом 48-1н 

Апрель – май 

2023г. 

Директор,  

классные 

руководители, 

шеф -повар 

9.  Информационно – просветительское 

сопровождение о ходе реализации проекта 

  

9.1. Информационно – просветительское 

сопровождение о ходе реализации проекта через 

СМИ, официальный школьный сайт, министерство 

образования Иркутской области 

Апрель – 

сентябрь 2023г. 

Пепеляев В.А., 

директор школы, 

Шевцов А.И., 

заместитель 

директора по 

АХР 
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